

INFORMATIONSBLAD NR 13

Alla grävningsarbeten samt fiberblåsningen är nu utförd i byarna. Det arbete som ska göras nu är mätning av signalerna i fibern. Detta har tyvärr stött på problem då TC Kraft inte kan komma in i telestationen i Ammer trots att felanmälan till Telia gjordes för över en månad sedan. Tyvärr kan vi därför inte säga när första byn kan kopplas upp.

Ammer och Döviken bör ansluta elkabeln till dosan som är monterad på insidan av väggen. Detta för att kunna aktivera tjänster när mätningen väl är genomförd. Invändiga utrustningen från Telia kommer att distribueras så snart vi vet när signalmätningen är slutförd.

VI I STYRELSEN VILL ÖNSKA ALLA VÅRA MEDLEMMAR EN

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

Hör gärna av er direkt till oss vid frågor eller funderingar runt projektet.

Kontaktpersoner

Krokvåg	Hans-Erik Näsman, 070-571 34 52
Ammer	Per Ledin, 070-578 31 05
Döviken	Kjell Edholm, 070-266 70 87
Gevåg	Helena Hautala, 070-679 66 55
Krokvåg	Sven-Axel Christophs, 070-690 85 16